

Приложение

к Наказу ОСИ № 45/2020 от 20.10.2020

Дата «20» 10 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МУДО «ДШИ» г. Воркуты
(И.О. Байдалка)
20.10.2020 г.

«Дорожная карта ОСИ»

(План мероприятий по постановному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты

(наименование учреждения)

169912, РК, г. Воркута, ул. Чернова, д. 7

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятий (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, О, С	1 этап 2020	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты»	31 декабря 2020
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К, О, С, Г, У	1 этап 2020	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты	31 декабря 2020
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим	К, О, С, Г, У	1 этап 2020	Разработать должностные инструкции на лицо, ответственное за оказание	31 декабря 2020

	маломобильным гражданам (и их сопровождение)			ситуационной помощи. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в МУДО «ДШИ» г. Воркуты	
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К.О,С,Г,У	1 этап 2020	Разработать план инструктажа, журнал учета инструктажа.	31 декабря 2020 При приеме нового сотрудника 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К.О,С,Г,У	1 этап 2020	ГОСТ Р 52872-2012; Разработать «Положение по размещению и выполнению подразделов официального https://www.dsh-vorkuta.ru вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятка об оказании ситуационной помощи на объекте МУДО «ДШИ» г. Воркуты	31 декабря 2020
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап 2020	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». Соглашение со специализированной организацией	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К.О,С,Г,У	1 этап 2020	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	Обновляется по мере необходимости

3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап 2020	Разработать и утвердить «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	Обновляется по мере необходимости
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2020	ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и выполнению подразделов официального https://www.dshi-vorkuta.ru/	Обновляется по мере необходимости

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В НЕМ УСЛУГАМ

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. Разработка проектно-сметной документации. «Программа доступная среда»	Б
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. «Программа доступная среда»	Б
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в	Б

				МУДО «ДШИ» г. Воркуты. «Программа доступная среда»	
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление покрытия путей движения;	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда»	Конец 2025 года
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей, дверных ручек, доводчиков; - монтаж покрытия пандусе, на входной площадке и тамбуре; - монтаж информационных табличек на Брайля, тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре - монтаж антискользящего покрытия на пандусе, тамбуре;	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда»	Конец 2025 года
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства - поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля;	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда»	Конец 2025 года
3.3	По путям движения в здании				

3.3.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей, дверных ручек, ДОВОДЧИКОВ, - монтаж информационных табличек на Брайли, тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99	«Программа доступная среда»	Конiec 2025 года
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства - поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайли;	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99	«Программа доступная среда»	Конiec 2025 года
3.4	По зоне оказания услуг					
3.4.1	Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверных ручек, розеток, покрытий, перегородок. <i>Заловая форма:</i> -монтаж/демонтаж дверных ручек, розеток, покрытий, перегородок, разметка мест для МПН. <i>Прилавочная форма:</i> нет <i>Кабинка индивидуального обслуживания:</i> -монтаж перегородок, устройство покрытия	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99	«Программа доступная среда»	Конiec 2025 года
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - подъемники для доступа на сцену; - поручни опорные; - индукционные пестли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличитель.	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты.	Б	Конiec 2025 года

				СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям			«Программа доступная среда»	
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалет:</i> - монтаж унитаза, писсуара, умывальника, смесителя, кнопки вызова; - монтаж перегородок, поручней рядом с унитазом, писсуаром, раковиной; - установка дверей, дверных ручек; - установка туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук и т.д.)	К,О,С	2 этап	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда»	Конец 2025 года
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалет:</i> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины	К,О,С	2 этап	Разработать и утвердить «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МУДО «ДШИ» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда»	Конец 2025 года
3.6	По системе информации –			СП 59.13330.2016 п.6.4,6.5; ГОСТ Р 51671-2000	
	обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	«Программа доступная среда»	Конец 2025 года
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационный знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.4,6.5; ГОСТ Р 52872-2012 «Программа доступная среда»	Конец 2025 года
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по	Конец 2025 года

	точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями			вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015 ГОСТ Р 50918-96 ГОСТ Р 50917-96 Программа доступная среда»	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организации для нее места ожидания	С	1 этап 2020	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2; 19-6.2,32 «Программа доступная среда» Местный бюджет	Конец 2025 года
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2020 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски	СП 59.13330.2016 п.6.4, 6.5. Программа доступная среда»	31 декабря 2020 Памятки на объекте для МПН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости

			по мере необходимости		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2020	Разместить информацию на сайте учреждения, памятки в учреждении и на объектах социальной инфраструктуры. Составить ходатайство в администрацию МО ГО «Воркута»	Ответ на ходатайство администрацией МО ГО «Воркута»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2020	составить обращение в МО ГО «Воркута» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН	Ответ на ходатайство администрацией МО ГО «Воркута»

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

Имеются назначенные ответственные сотрудники по приказу директора от 18.11.2020 № 300 за организацию ситуационной помощи на объекте.

СОГЛАСОВАНО:

Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужасное зачеркнуть)

Представитель общественной организации инвалидов

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ**

Председатель Воркутинской городской организации КРО ВОИ

Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для

ФИО _____
подпись

Черниченко И.В.

проведения работ по повышению уровня доступности для

инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.



Дата согласования « ____ » _____ 2020г.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий